

# DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 19. 05. 2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

## Zmluvné strany:

### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** Ing. Ernest Rusnák  
**Sídlo:** Kováčova vila 798/2, 054 01 Levoča  
**IČO:** 34804889  
**DIČ:** 1020680518  
**IČ DPH:** SK1020680518  
**Číslo účtu (IBAN):** SK04 0900 0000 0005 2105 9972  
**Zapísaný na:** Okresnom úrade v Levoči, číslo živnostenského registra: 13/2000  
**Za ktorého koná:** Ing. Ernest Rusnák  
(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

a

### Objednávateľ:

**Obchodné meno:** Spoločnosť lesomajiteľ'ov, p. s. Ihľany  
**Sídlo:** Ihľany 211, 059 94  
**IČO:** 42344280  
**DIČ:** 2023967231  
**IČ DPH:** SK2023967231  
**Číslo účtu:** SK50 1111 0000 0066 0817 9018  
**Registrovaný:** na Okresnom úrade v Kežmarku, odbor pozemkový a lesný, číslo L/2013/0048+2-Ku  
**V zastúpení:** Ing. Ondrej Čopjak, predseda spoločnosti  
Ing. Pavol Šatala, podpredseda spoločnosti (člen výboru)

(ďalej aj len „objednávateľ“)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany dňa 19. 05. 2020 uzatvorili Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na „**Turistické značenie, infopanely a odpočívadlo, časť Turistické značenie, infopanely**“.

## Čl. I

### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Zhotovenie diela, bod 3 sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli, že **zhotoviteľ vykoná dielo** uvedené v čl. I tejto zmluvy **najneskôr do 30. 11. 2023** a to len v prípade schválenia „**Žiadosti o nenávratný**“

**finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry“.** V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej lehote a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania tejto udalosti. V prípade, ak sa vyžaduje súčinnosť objednávateľa na zhotovenie diela, po dobu od výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti až do poskytnutia súčinnosti objednávateľa neplynie lehota na zhotovenie diela podľa prvej vety tohto odseku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenou v prvej vete tohto odseku.“

## Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní týmto dodatkom č. 1 sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná vôľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tohto Dodatku č. 1. Pred podpisom Dodatku č. 1 si ho prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.

V Ihľanoch, dňa: 29. 12. 2021

V Ihľanoch, dňa: 29. 12. 2021



.....  
Zhotoviteľ

Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany  
059 94 Ihľany 211  
IČO: 42344280, IČ DPH: SK2023967231

.....  
Objednávateľ